

Информация о ходе разработки проектов профессиональных стандартов нефтегазового комплекса¹

№ п/п	Наименование проекта профессионального стандарта	Период разработки ²	Ответственная организация-разработчик	Статус разработки проекта профессионального стандарта ³	Планируемая дата представления проекта профессионального стандарта в СПК НГК для проведения профессионально-общественного обсуждения
1	Специалист по обслуживанию заправочного оборудования и оказанию услуг заправочными станциями (комплексами)	2016 год	ГАОУ ДПО Центр "Профессионал"	Доработка проекта профессионального стандарта по результатам профессионально-общественного обсуждения в СПК НГК	Дата представления проекта профессионального стандарта в СПК НГК разработчиком не определена
2	Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ	2016 год	АПОУ УР "Топливо-энергетический колледж"	Доработка проекта профессионального стандарта по результатам профессионально-общественного обсуждения в СПК НГК	Дата представления проекта профессионального стандарта в СПК НГК разработчиком не определена
3	Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт	2016-2017 годы	ПАО "НК "Роснефть" (ЦПК НК "Роснефть" НКИ")	Проект профессионального стандарта направлен в Минтруд России для утверждения в установленном порядке	-
4	Машинист технологических насосов нефтегазовой отрасли	2016-2017 годы	ПАО "НК "Роснефть" (ЦПК НК "Роснефть" НКИ")	Проект профессионального стандарта направлен в Минтруд России для утверждения в установленном порядке	-
5	Слесарь по ремонту промышленного нефтегазового оборудования	2016-2017 годы	ПАО "НК "Роснефть" (ЦПК НК "Роснефть" НКИ")	Проект профессионального стандарта направлен в Минтруд России для утверждения в установленном порядке	-
6	Специалист по строительному контролю строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазового комплекса	2016-2017 годы	СРО АСГ и НК	Доработка проекта профессионального стандарта по результатам профессионально-общественного обсуждения в СПК НГК	25.02.2019
7	Специалист по транспортировке по трубопроводам нефти и нефтепродуктов	2017-2018 годы	ПАО "Транснефть"	Проект профессионального стандарта направлен в Минтруд России для утверждения в установленном порядке	-
8	Специалист по подготовке нефти и газа	2017-2018 годы	ПАО "Газпром"	Подготовка проекта профессионального стандарта	28.06.2019
9	Работник в области каротажа скважин	2018 год	ПАО "Газпром"	Проект профессионального стандарта направлен в Минтруд России для утверждения в установленном порядке	-
10	Работник по эксплуатации цементировочного, промывочного агрегатов	2018 год	ПАО "Газпром"	Проект профессионального стандарта направлен в Минтруд России для утверждения в установленном порядке	-
11	Специалист по эксплуатации морских месторождений нефти и газа	2018 год	ПАО "Газпром нефть"	Подготовка проекта профессионального стандарта	01.07.2019
12	Специалист по анализу разработки нефтяных и газовых месторождений	2018 год	НП "Национальный институт нефти и газа"	Подготовка проекта профессионального стандарта	28.06.2019
13	Специалист по поиску и разведке месторождений	2018 год	НП "Национальный институт нефти и газа"	Подготовка проекта профессионального стандарта	28.06.2019

№ п/п	Наименование проекта профессионального стандарта	Период разработки ²	Ответственная организация-разработчик	Статус разработки проекта профессионального стандарта ³	Планируемая дата представления проекта профессионального стандарта в СПК НГК для проведения профессионально-общественного обсуждения
14	Работник по ремонту и обслуживанию наземного оборудования буровых установок на нефть и газ	2018-2019 годы	ПАО "НК "Роснефть" (ЦПК НК "Роснефть" НКИ")	Доработка проекта профессионального стандарта по итогам профессионально-общественного обсуждения в СПК НГК	01.04.2019
15	Машинист подъемника по ремонту скважин в нефтегазовой отрасли	2018-2019 годы	ПАО "НК "Роснефть" (ЦПК НК "Роснефть" НКИ")	Доработка проекта профессионального стандарта по итогам профессионально-общественного обсуждения в СПК НГК	01.04.2019
16	Специалист по товарно-транспортным операциям на трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов	2018-2019 годы	ПАО "Транснефть"	Подготовка проекта профессионального стандарта	27.05.2019
17	Специалист-механик по обслуживанию бурового и промышленного нефтегазового оборудования	2018-2019 годы	НП "Национальный институт нефти и газа"	Подготовка проекта профессионального стандарта	27.09.2019
18	Специалист по проектированию объектов добычи, транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов	2018-2019 годы	НП "Национальный институт нефти и газа"	Подготовка проекта профессионального стандарта	28.06.2019
19	Специалист по управлению нефтегазовыми подводно-добычными комплексами	2018-2019 годы	НП "Национальный институт нефти и газа"	Подготовка проекта профессионального стандарта	27.09.2019
20	Слесарь технологических установок (актуализация профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 27.11.2014 №944н)	2017 год	ПАО "НК "Роснефть" (ЦПК НК "Роснефть" НКИ")	Проект профессионального стандарта одобрен Решением СПК НГК от 19.10.2018, протокол № 112	-
21	Оператор технологических установок нефтегазовой отрасли (Работник технологических установок (аппаратов) нефтяной отрасли) ⁴ (актуализация профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 06.07.2015 №427н)	2017 год	ПАО "НК "Роснефть" (ЦПК НК "Роснефть" НКИ")	Проект профессионального стандарта одобрен Решением СПК НГК от 19.10.2018, протокол № 112	-
22	Специалист по электрохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов (актуализация профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 614н)	2018 год	"СОПКОР"	Доработка проекта профессионального стандарта по итогам профессионально-общественного обсуждения в СПК НГК	28.02.2019

№ п/п	Наименование проекта профессионального стандарта	Период разработки ²	Ответственная организация-разработчик	Статус разработки проекта профессионального стандарта ³	Планируемая дата представления проекта профессионального стандарта в СПК НГК для проведения профессионально-общественного обсуждения
23	Специалист по системам защитных покрытий поверхности зданий и сооружений опасных производственных объектов (актуализация профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 13.10.2014 № 709н)	2018 год	"СОПКОР"	Доработка проекта профессионального стандарта по итогам профессионально-общественного обсуждения в СПК НГК	29.03.2019
24	Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата (актуализация профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 18.11.2014 № 898н)	2018 год	ПАО "Гатнефть"	Доработка проекта профессионального стандарта по итогам профессионально-общественного обсуждения в СПК НГК	29.03.2019
25	Специалист по диагностике трубопроводов и технологического оборудования газовой отрасли (актуализация профессиональных стандартов, утвержденных приказами Минтруда России от 26.12.2014 № 1161н, 24.12.2015 № 1125н)	2018 год	ПАО "Газпром"	Проект профессионального стандарта направлен в Минтруд России для утверждения в установленном порядке	-
26	Специалист по эксплуатации компрессорных станций и станций охлаждения газа газовой отрасли (актуализация профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 26.12.2014 № 1175н)	2018 год	ПАО "Газпром"	Проект профессионального стандарта направлен в Минтруд России для утверждения в установленном порядке	-
27	Оператор по подземному ремонту скважин (актуализация профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 19.05.2015 № 303н)	2018 год	ПАО "Гатнефть"	Доработка проекта профессионального стандарта по итогам профессионально-общественного обсуждения в СПК НГК	29.03.2019
28	Работник по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли (актуализация профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 21.12.2015 № 1057н)	2018 год	ПАО "Газпром"	Проект профессионального стандарта направлен в Минтруд России для утверждения в установленном порядке	-
29	Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем газоснабжения (актуализация профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 11.04.2014 № 242н)	2018-2019 годы	ПАО "Газпром"	Проект профессионального стандарта проходит согласование в рамках Группы Газпром	01.04.2019

№ п/п	Наименование проекта профессионального стандарта	Период разработки ²	Ответственная организация-разработчик	Статус разработки проекта профессионального стандарта ³	Планируемая дата представления проекта профессионального стандарта в СПК НГК для проведения профессионально-общественного обсуждения
30	Рабочий по эксплуатации газовых сетей и оборудования домохозяйства (актуализация профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 21.12.2015 № 1081н)	2018-2019 годы	ПАО "Газпром"	Проект профессионального стандарта проходит согласование в рамках Группы Газпром	01.04.2019
31	Оператор обезвоживающей и обессоливающей установок (актуализация профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 10.03.2015 № 154н)	2018-2019 годы	ПАО "Газпром нефть"	Подготовка проекта профессионального стандарта	01.07.2019
32	Руководитель нефтебазы (актуализация профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 24.02.2015 № 109н)	2018-2019 годы	ПАО "ЛУКОЙЛ"	Проект профессионального стандарта проходит согласование в рамках Группы "ЛУКОЙЛ"	29.04.2019
33	Бурильщик капитального ремонта скважин (актуализация профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 10.03.2015 № 153н)	2018-2019 годы	ПАО "НК "Роснефть" (ЦПК НК "Роснефть" НКИ")	Доработка проекта профессионального стандарта по итогам профессионально-общественного обсуждения в СПК НГК	01.04.2019
34	Специалист по диагностике оборудования магистрального трубопровода нефти и нефтепродуктов (актуализация профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 19.07.2017 № 586н)	2018-2019 годы	ПАО "Транснефть"	Подготовка проекта профессионального стандарта	25.10.2019

¹ В форме отражается информация о ходе разработки проектов профессиональных стандартов, имеющих в Перечне профессиональных стандартов, закрепленных за СПК НГК, статус «В разработке» или разрабатываемых (актуализируемых) в текущем году;

² Период, в течение которого проект профессионального стандарта должен быть одобрен Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям;

³ Указывается этап разработки профессионального стандарта (направление уведомления в Минтруд России, проведение анализа профессиональной деятельности, подготовка проекта стандарта, обсуждение проекта стандарта и т.д.);

⁴ Указано наименование проекта профессионального стандарта, уточненное в ходе разработки проекта.